

**ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 271**

| №  | Мероприятия  | Сроки                    | Ответственные                  | Предполагаемый результат  |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------------|---|--|
|  |  |                          |                                | документальный<br>(нормативно-<br>правовой)                                   | содержательный   |
| <b>1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность</b> |  |                          |                                |   |  |
| 1.1  | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в гимназии                | Октябрь 2012 г.          |                                | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО, положение | Обеспечение координации деятельности организационных структур гимназии по подготовке к введению ФГОС ООО; определение функционала рабочей группы   |
| 1.2  | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Октябрь 2012 г.          |                                | Приказ, план  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО   |
| 1.3  | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования гимназии                      | Ноябрь – декабрь 2012 г. | Рабочая группа                 | Протоколы СОУ, рабочей группы, приказ   | Создание ООП ООО   |
| 1.4  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов  | Январь – май 2013 г.     | Председатели предметных кафедр | Протокол СОУ, предметных кафедр, приказ                                       | Наличие рабочих программ   |
| 1.5  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности гимназии  | Октябрь 2012 – июнь 2013 | Администрация гимназии         | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы СОУ                          | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО   |
| 1.6  | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования                           | 2012 – 2013              | Маркова О.В.                   | План курсовой подготовки в 2012 – 2013 учебном году                           | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |

| №   | Мероприятия  | Сроки                 | Ответственные                                 | Предполагаемый результат   |   |
|---|--|-----------------------|---|--|---|
|   |  |                       |   | документальный<br>(нормативно-правовой)  | содержательный  |
| 1.7   | Организация деятельности методического совета гимназии по внедрению ФГОС в основную школу                                      | 2012-2013             | Маркова О.В.                                  | Протоколы МС   | Координация деятельности предметных кафедр по внедрению ФГОС в образовательный процесс  |
| 1.8   | Проведение заседаний школьного родительского комитета, классных родительских собраний  | 2012 - 2013           | Администрация гимназии, классные руководители | Протоколы родительских собраний  | Ознакомление родительской общественности с приоритетными направлениями ФГОС ООО   |
| 1.9   | Организация работы экспертной группы по подготовке к введению ФГОС   | Октябрь 2012 г.       | Маркова О.В.                                  | Приказ о создании экспертной группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение | Экспертные заключения о выборе УМК в формате ФГОС ООО   |
| 1.10  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана гимназии для 5 классов на 2013 – 2014 учебный год                      | Март – апрель 2013 г. | Администрация гимназии                        | Учебный план   |   |
| <b>2. Кадрово-методическая деятельность</b> |  |                       |   |  |   |
| 2.1   | Повышение профессионального уровня учителей основной школы необходимого для внедрения ФГОС ООО через курсовую переподготовку   | 2012 – 2013           | Маркова О.В.                                  | Перспективный план курсовой подготовки   | Повышение профессиональной компетенции педагогов гимназии по вопросам внедрения ФГОС ООО; профессиональная готовность учителей гимназии к введению ФГОС ООО |
|   | Изучение и использование в работе современных педагогических технологий. Участие в семинарах, научно-практических конференциях | постоянно             | Председатели предметных кафедр                | План работы предметных кафедр учителей – предметников                          | Овладение современными педагогическими технологиями, основанных на системно-деятельном подходе, применение их в обучении и воспитании школьников            |

| №  | Мероприятия  | Сроки                               | Ответственные                                | Предполагаемый результат                 |   |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---|
|  |  |                                     |  | документальный<br>(нормативно-правовой)  | содержательный  |
| 2.2  | Формирование методического и технологического инструментария педагога, обеспечивающего реализацию требований ФГОС ООО  | 2012 – 2013                         | Маркова О.В.                                 | План работы методической службы гимназии | Повышение профессиональной компетентности педагогов гимназии в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС  |
| <b>3. Информационно-аналитическая деятельность</b> |  |                                     |  |  |   |
| 3.1  | Дистанционная связь с федеральным сайтом <a href="http://www.standart.ru">www.standart.ru</a> , сайтами департамента образования Санкт-Петербурга, АППО, сетевым сообществом педагогов | в течение года                      | Администрация гимназии, члены рабочей группы |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО   |
| 3.2  | Размещение на сайте гимназии информации о подготовке к введению и перехода на ФГОС ООО   | 1 раз в месяц                       | Хисматуллина Э.А.                            | Сайт гимназии                            | Информирование общественности по вопросам перехода гимназии на ФГОС ООО   |
| 3.3  | Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС ООО   | Август 2013 г.                      | Администрация гимназии                       | Публичный отчет                          | Включение в публичный доклад директора гимназии раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО  |
| 3.4.   | Формирование эффективной модели внутришкольного аудита качества образовательного процесса  | В течение 2012 – 2013 учебного года | Маркова О.В.                                 | Положение о внутришкольном аудите        | Получение объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым государственным образовательным стандартом, о тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его уровень |

| №  | Мероприятия   | Сроки  | Ответственные                          | Предполагаемый результат                |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  | документальный<br>(нормативно-правовой) | содержательный   |
| <b>4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность</b> |   |  |  |   |  |
| 4.1  | Мониторинг готовности гимназии к введению ФГОС ООО  | По итогам каждой учебной четверти, 2012 – 2013 учебный год | Администрация гимназии, рабочая группа | Диагностические материалы               | Определение актуальной готовности гимназии к введению ФГОС ООО                     |
| 4.2  | Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО  | Июнь 2013 г.   | Администрация гимназии                 | План внутришкольного контроля           | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО |
| <b>5. Финансово-экономическая деятельность</b>                               |   |  |  |   |  |
| 5.1  | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2013 год  | 2012 г.  | Спиридонова Л.Е.                       | Нормативно-правовые акты                | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в гимназии                                |
| 5.2  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников гимназии | До сентября 2013 г.  | Спиридонова Л.Е.                       | Нормативно-правовые акты                | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС   |